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Sammendrag 
 
Det vises til delprosjekt 1 og 2 State of Art Boreteknikk. Delprosjekt 3.1 (DP3.1) gir en beskrivelse 
med prioritering av boremetoder for stag som prøves ut i feltforsøket i delprosjekt 4 (DP4).  
Kostnadene for gjennomføring av boring for feltforsøket angis også.  
 
Prosjektet er gjennomført med fire workshops for idemyldring, klargjøring, beskrivelse og planlegging 
for stagboring. Det har også vært arbeidsmøter for alle delprosjekter. 
 
Metoder og fordeling av oppgavene i DP 3.1 ble: 
Entreprenørservice: Odex 76 med topphammer  
Brødrene Myhre: Odex 115 med senkhammer 
Fundamentering: Selvborende stag med topphammer 
Hallingdal Bergboring: Ringborkrone ø 120 med gjenga rør (OD) med topphammer 
Nordisk Fundamentering avdeling SMEFA: Ringborkrone og senk vannhammer (Wassare)  
 
Hvert firma har utarbeidet prosedyrer og kostnadsoverslag for egne arbeider som er sammenstilt i 
rapporten. En takk til de som har bidratt på møter og med prosedyrer.  
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1 INNLEDNING 

Bakgrunnen  for  forskningsprosjektet  BegrensSkade  er  at  det  ofte  oppstår  uventede  og  uønskede 
skader på naboeiendommer og nærliggende infrastruktur, som følge av grunn‐ og fundamenterings‐
arbeider. Det ligger derfor et betydelig potensiale i å utvikle nye metoder og forbedre prosedyrer for 
å  unngå  eller  begrense  slike  skader  innenfor  bygge‐,  anleggs‐  og  eiendomsbransjen.  Forbedret 
utførelse gir besparelse  ved  redusert  antall  skader,  raskere gjennomføring, mindre  forsinkelser og 
færre tvistesaker. 
 
BegrensSkade har som mål å utvikle nye utførelsesmetoder og forbedre samhandlingsprosesser, for å 
begrense skader som kan tilbakeføres til grunn‐ og fundamenteringsarbeider innenfor bygg‐, anleggs‐ 
og eiendomsbransjen. Prosjektet har en bred tilslutning fra den norske BAE‐bransjen med 23 
partnere, med representanter fra alle aktører (byggherrer, entreprenører, underentreprenører, 
konsulenter, eiendoms‐ og forsikringsselskaper samt forskningsinstitutt og universitet). 
 
Prosjektet ser på hele kjeden av årsaker og forbedringsmuligheter fra prosjektering av grunn‐ og 
fundamenteringsarbeider til utførelse og oppfølging. BegrensSkade er delt opp i fem delprosjekter: 
 
DP1+2 Kartlegging av årsaker til skader 

DP3 Videreutvikling av metoder for å begrense skader 

DP4 Dokumentasjon av nye metoder 

DP5 Verktøy for risikovurdering 

DP6 Forbedret samhandling i BA‐prosessen 

 
En er avhengige av et testområde for å få utført forsøk med ulike boremetoder på jomfruelige 
grunnforhold. NGI har ansvar for utvelgelse av forsøksfelt og gjennomføring av stagboring ved 
forsøksfeltet, Onsøy delprosjekt 4 (DP4) NGI gjennomfører også grunnundersøkelser og 
instrumentering for forsøksfeltet.  Videre utprøving og dokumentasjon vil bli utført i forbindelse med 
byggeplasser. Når dette er utført vil en ha ett grunnlag for vurdering og utvikling av boremetoder for 
stag og borede peler. Målsetting er at dette skal gi bedre forståelse for utførelsen og bedre 
beskrivelsestekster samt skape forståelse hos byggherre slik at en får bedre produkt og mindre 
skader som skyldes stag og borede peler i byggeprosjekt.  
 
 

2 FORMÅL 

 
Med bakgrunn i SOA rapport for boreteknikk, DP1 og 2 skal DP3.1 velge og beskrive metoder for 
stagboring for utprøving i feltforsøk. Kostnadene for gjennomføring av boring for feltforsøket skal 
også angis.  
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3 ORGANISERING  

Følgende personer og firmaer har vært med på workshops og bidragsytere til rapporten: 
 
Arne Schram Simonsen, Multiconsult  
Astri Eggen, NGI  
Einar Jon Lande, NGI 
Alf Kristian Lund, NGI 
Steinar Markussen ; SMEFA, Vannhammer 
Ola Ellingbø, Norconsult 
Jon Endre Flåtten; FAS; Selvborende stag 
John Petter Holtmon Entreprenørservice; Odex 76 og borehullsmåling 
Guro Myhre; Brødrene Myhre; Odex 90 
Erling Omre, Kynningsrud Fundamentering 
Geir Veslegard; Hallingdal Bergboring; Prosjektleder og OD 
 
 

4 METODIKK 

Arbeidet er hovedsakelig utført i møter, med fordeling av oppgaver og via E‐post. 
Hvert firma har utarbeidet vedlagte prosedyrer og kostnadsoverslag for egne arbeider 
 
 

5 STAGBORING VED FELTFORSØK  

5.1 Forsøksområde og valg av boremetoder 

På grunnlag er DP 1 og 2 ble det satt krav til testområdet. Et kriterium for testområde var homogene 
forhold, middels fast leire og at dybden til fjell bør være ca. 10 ‐15 m, som vil gi ca. 14‐ 21 meter 
boret lengde. Dersom mulig kan også frigraving være aktuell for å se på eventuell kollaps av 
borehullet.  
 
Vannmengde og trykk må registreres. Det skal skrives nøyaktige protokoller for å få ut mest mulig 
informasjon om boringen. For feltforsøket er det viktig å samle opp borkaks og boreslam som 
kommer opp fra boring. Så deltakerne og NGI utfordres til å komme med forslag til løsninger på dette 
for de ulike metoder.  Det er viktig at NGI følger opp boringen ved forsøksfeltet. 
 
Innledningsvis tok en utgangspunkt i å installere 5 stag av hver type, med en sikker avstand mellom 
hvert, totalt ca. 25 stag. Dette ble etter hvert økt til to ganger fire stag, altså 8 for å illustrere to 
stagnivåer. 
 
Det har vært diskutert om noen boringen bør ”provoseres” med ”hard” boring og andre bores 
med ”skånsom” boring. Men det ble besluttet å utføre den slik den bør gjøres, det vil si så skånsom 
boring som mulig med spyling gjennom leire og kun slagboring i faste masser og i berg. Med 
bakgrunn i at det i forsøket skulle være metoder som er vanlig praksis og mulighet for å sammenligne 
og prøve ut forbedringer ble det besluttet å utføre fem boremetoder for stagetablering. 
   



Delprosjekt nr.: 3.1 
Dokumenttittel: Prosedyre for stagboring ved feltforsøk, Onsøy 
Date: 2014‐06‐20 
Rev.nr.: 03 

 

 

[7] 

Metoder og fordeling av oppgavene i DP 3.1 ble: 
 
Brødrene Myhre: Odex 115 med senkhammer 
Entreprenørservice: Odex 76 med topphammer  
Fundamentering: Selvborende stag med topphammer 
Hallingdal Bergboring: Ringborkrone ø 120 med gjenga rør (OD) med topphammer 
Nordisk Fundamentering avdeling SMEFA: Ringborkrone og senk vannhammer (Wassare)  
 
Det antydes at gjennomføring for hver metode som er beskrevet her vil ta ca. en uke på feltforsøket i 
DP4. Hvert forma har laget kostnadsoppsett for arbeidene.  
 
Vi kom frem til at det ikke vil være mulig å teste drenasje av eventuelt morenelag over fjell på 
testområde. Dette må derfor testes ut i forbindelse med stagboring på byggeplass. 
 
En kort beskrivelse og bakgrunn for metodene er gitt for hver enkelt. For nærmere beskrivelse vises 
det til prosedyrer og produktark i vedlegg samt delprosjekt 2 med State of the Art Boreteknikk. 
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5.2 Odex 76  

Dette er en av de mest brukte metoder for stagboring. Boreutstyr består av en topphammerrigg, R38 
borestenger og boreutstyr som vist i vedlegg A.  
 
Gjennom leirlaget utføres spyleboring. Boring i faste masser og inn i berg gjøres som slagboring med 
topphammer. Prinsipp og dimensjoner, lengder er vist i figuren under: 
 

 
 
 

Figur 1 Prinsippskise for stagboring med Odex‐76, spyleboring i leire og topphammer i berg 

 
For utførelsen på forsøksfeltet vises det standard prosedyre utarbeidet av Entreprenørservice i 
vedlegg A.  
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5.3 Odex  90/115  

Dette er også en av de mest brukte metoder for stagboring. Boreutstyr består av en senkhammer 
rigg, ø 76 borerør og boreutstyr som vist i vedlegg B.  
 
Gjennom leirlaget utføres spyleboring og boring i faste masser og inn i berg gjøres som slagboring 
med senkhammer. Prinsipp og dimensjoner samt lengder er vist i figuren under: 
 

 
 

Figur 2 Prinsippskisse for Odex90 med spyleboring i leire og senkhammerboring i berg 

 
For utførelsen på forsøksfeltet vises det til prosedyre utarbeidet av Brødrene Myhre i vedlegg B.  
 
Dimensjonen ble økt til Odex 115 og 4`` hammer i feltforsøket fordi det var skrens ved fjell ved Odex 
76 og også avvik ved etablering av selvborende stag 
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5.4 Selvborende stag  

Dette er den mest brukte metoden for stagetablering i løsmasser. Metoden er også mye anvendt for 
bergstag som etableres gjennom friksjonsmasser. Det blir ett hulrom mellom fjellkrone og 
stangdiameter ved etablering som kan gi setninger. For å kompensere for dette hulrommet bør en i 
testen utføre injeksjon i løsmassene i tillegg til i berg. Boreutstyr består av en topphammer rigg og 
selvborende stag samt en injeksjonsplattform (gysepumpe) som vist i vedlegg C.  
 
Gjennom leirlaget utføres spyleboring og boring i faste masser og inn i berg gjøres som slagboring 
med topphammer. Prinsipp og dimensjoner samt lengder er vist i figuren under: 
 
 

 
 

Figur 3 Prinsippskisse for selvborende stag med spyleboring i leire og slagboring i berg 

 
For utførelsen på forsøksfeltet vises det spesiell prosedyre utarbeidet av Fundamentering i vedlegg C.  
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5.5 OD ringborkrone med gjenga rør 

Dette er en mye brukt metode for stagetablering i løsmasser og også i berg, i blant annet Sverige.  
Det vil også her bli et hulrom ved etablering ved at røret trekkes og som kan gi setninger. For å 
kompensere for det vil en teste ut injeksjon i løsmasser ved trekking. Det gir også en tetting ved berg 
og i løsmasser som kan stoppe vannstrøm. Fri sone kan oppnås ved renspyling eller plast/fett på 
lissene, alterantiv kan bentonitt væske anvendes i frisone. Boreutstyr består av en topphammerrigg 
T45 borestenger, gjenga rør 101,6 mm eller 114,3 og ringborkrone samt en injeksjonsplattform 
(gysepumpe) som vist i vedlegg D.  
 
Gjennom leirlaget utføres spyleboring og boring i faste masser og inn i berg gjøres som slagboring 
med topphammer. Prinsipp og dimensjoner samt lengder er vist i figuren under: 
 

 
 

Figur 4 Prinsippskisse for OD stag med spyleboring i leire og slagboring i berg 

 
Ved slagboring er det mulig å registrere borehastighet etc ved en datalogger og ett utstyr for det er 

vist i vedlegg D. 

For utførelsen på forsøksfeltet vises det spesiell prosedyre utarbeidet av Hallingdal Bergboring i 

vedlegg D. Ved utførelse ble dimensjon økt til 114,3 boring pga erfaring fra de andre metodene. 

Siden det ikke var mulig å spenne stag og at også lisser burde fjernes ble det ikke montert lisser i 

staghulla på forsøksfeltet.   
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5.6 Wassare 

Dette er en skånsom boremetode og det var derfor viktig å teste den ut på ett forsøksfelt der en 
kunne sammenligne den med andre. Både med hensyn på påvirkning på grunn og også praktisk 
gjennomføring. Boreutstyr består av en senkhammerrigg, vannpumpe, ø 76 borerør og boreutstyr 
som vist i vedlegg B.  
 
Gjennom leirlaget utføres spyleboring og boring i faste masser og inn i berg gjøres som slagboring 
med vannhammer som drives av vann i stedet for luft. Prinsipp og dimensjoner samt lengder er vist i 
figuren under: 
 
 

 

Figur 5 Prinsippskisse for senk vannhammer med boring gjennom løsmasser og inn i berg 

 

For utførelsen på forsøksfeltet vises det til spesiell prosedyre utarbeidet av NFT, avdeling SMEFA vist 

i vedlegg E. 
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5.7 Kostnadsoverslag  

Hver firma har utarbeidet detaljert kostnadsoverslag for borearbeidene som vist i vedlegg A‐E 
 
Oppsummering av kostnadsoverslagene er vist i tabell.  

FIRMA Metode Dato Sum 
FAS Titan 30.05.13                       253 297  
NFT Wassara 10.10.13                       334 744  
BM Odex90                        199 200  
E-service Odex 76 05.07.13                       244 240 
HB Od 114                        211 900  
Sum eks mva og 
felleskostnader                        1 243 381 

 
 
Det ble endringer underveis og endelig utbetaling ble vedtatt i styremøte den 28.01.14 
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Prosedyre for stagboring med topphammer (normal prosedyre) 

 

        

Gyldighet 
 

Gjelder for ES boreoperatører og øvrig mannskap tilknyttet prosjektet 

Ansvar/ 
myndighet 

ES anleggsleder er ansvarlig for at prosedyren følges, og for å varsle eventuelle 
mangler eller avvik til ES prosjektleder og oppdragsgiver.  Når ikke ES 
anleggsleder er tilstede ledes arbeidene av ansvarlig operatør/bas. 
 

Krav/ 
spesifikasjoner  

Arbeidene er spesifisert i følgende dokumenter: 
 

 
Hovedmaskiner
og utstyr 

 Tamrock CHA 700. Med innebygd kompressor: 7,2 m3/min, 4 – 10 bar. 
 Borutrysning: Odex 76 mm. 
 

Hoved-
materialer 

 Foringsrør: 88,9 x 4 mm, 3 m lengder 
 

HMS  Det skal benyttes personlig verneutstyr: Hjelm, vernesko, synlighetstøy, 
hansker og øyevern. 

 Sikkerhetsstrømper på luftslangekoblinger. 
 Oljeabsorberende middel skal være tilgjengelig 
 Se for øvrig særskilte HMS tiltak under forskjellige operasjoner beskrevet 

på de neste sider. 
 Egen SJA (sikker jobb analyse) utarbeides før oppstart av arbeidene. 
 
 

Dokumentasjon  Dagrapporter, boreprotokoller og evt. målerapporter. 
 

 
Utførelse  Se egen aktivitetsbeskrivelse på de neste sider. Denne prosedyre utføres på 

4 stag. 
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Nr Aktivitetsbeskrivelse: Spesielle krav: HMS momenter og 
tiltak: 

Utføres 
av: 

1 Rigg og mobilisering: 
Maskinen rigges med 
topphammer og tilpasses 
stedlige forhold. 
 
Avklar nødvendig 
sikkerhetsavstand til 
kabler, luftstrekk og 
rørgater. 

- Borerigg må ha et 
bæredyktig underlag 
som gir maskinen en 
stabil og sikker 
oppstillingsplass. 
Underlaget må være 
tilstrekkelig stort for 
tilkomst av maskiner og 
utstyr. 

- Arbeidsplanum skal 
være flatt. Max, tillatte 
helning alle veier er 2 
grader 

- Nødvendig avstand fra 
spuntvegg er 9 meter 

- Nedkjøring i 
byggegroper bør ikke 
overstige 25 grader 
heldning sideveis 
maks 10 grader. 

- Det skal vises 
aktsomhet ved heise-
operasjoner og 
plassering av 
materialer og utstyr 
(klemskader, ”løpske 
rør” m.m.) 

ES 
mann-
skap og 
kranbil-
operatør 
 
 

2 Oppstilling for boring. 
Bunnrør tres inn på 
borestreng og forbi 
rømmer slik at underkant 
av borerør er på oversiden 
av rømmer. 
Rømmer vris slik at borerør 
blir liggende over denne. 
Maskinen er nå klar for 
ansett av borehull.  
 
 

- Borerigg stilles opp med 
boretårn i 45 grader 
vinkelrett på stagpute. 

- Ansett av borehull       
+- 50 m/m, 
borhullsavvik 2 grader 
fra teoretisk akse. 

 
- Diameter på foringsrør 

skal sikre at stagliner får 
tilstreklig plass til 
spredning og mulighet 
til å kunne fjellbore med 
en dimisjon på fjellkrone 
som sikrer en 
mørteloverdekning på 
minst 10 m/m i fjell. 

 

- Foringsrør og 
borestrenger legges 
på underlag ved 
høyre side av borerigg 

 
- Dimensjon for 

foringsrør velges ut 
fra antall lisser som 
skal monteres 

ES 
mann-
skap 

3 
 

Løsmasseboring: 
Etter at første rørlengde er 
boret ned, løsnes 
borestreng fra 
borhammeren. Hammeren 
kjøres opp til topp av 
bormast og slaghatt tas av 
røret. Nytt borerør legges i 
opptrekkssleden og 
borestreng stikkes 
igjennom røret, slaghatt 
settes på topp av rør og 
opptrekkslede kjøres 
oppover boremast, borerør 
og borestreng vris og 
senkes ned på underrør. 
 

 
- Foringsrør skal bores 

igjennom løsmasse og 
minimum 1,0 m i godt 
fjell. Fôringsrørene 
skjøtes ved sveising 
under nedboring 

 
- Ved nedboring skal alle 

hindringer registreres 
og noteres i 
boreprotokoll. 

 
 
- Sveiseskjøt skal være 

tett og ha samme 

- Det vises aktsomhet 
ved boring, roterende 
streng og klemfare 
ved bruk av 
borenøkkel. 

 
- Topp av underrør 

spyles rent for leire før 
sveising. 

ES 
mann-
skap 
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Nr Aktivitetsbeskrivelse: Spesielle krav: HMS momenter og 
tiltak: 

Utføres 
av: 

 
 
 
 
Borhammer senkes ned og 
borestreng gjenges fast, 
deretter trekkes borestreng 
og borerør opp ca 0,5m og 
borerør sentreres for 
sveiseskjøt.  
 

kapasitet som borerør 
forøvrig. 

 

4 Boring i fjell: 
Ved små dimensjoner og 
ved bløtt fjell, tas slaghatt 
av. Borerør følger da ikke 
med nedover, og det bores 
videre i fjell med fjellkrone 
med diameter tilpasset 
foringsrørets innvendige 
diameter.  

- Det bores et fjellhull på 
4 m 

- Ved avsluttet boring 
skal fjellhull spyles rent 
for borkaks og slam. 

 
 

- Ved store 
dimensjoner og lange 
hull vill det ved noen 
tilfeller være 
nødvendig å bruke 
ejektor utstyr for og 
suge opp borkaks og 
slam. 

ES 
mann-
skap 

5 Avslutning av fjellboring. 
Rotasjon av borestreng 
reverseres slik at eksenter 
slås inn. Borestreng 
trekkes opp. Lengde på 
borehull loddes fra topp av 
borerør. 
Borehullet fylles opp til 
topp rør med vann. 

- Total lengde på boret 
hull angis fra overkant 
pute til bunn av fjellhull 

 
- Dersom det strømmer 

vann ut av foringsrøret 
må det kontrolleres om 
det kommer fra slepper i 
fjell eller fra morene 
over fjell. 

 
 

- Ved trekking av 
borestreng skal det 
være skjerpet 
oppmerksomhet ved 
bruk av knekkeutstyr. 

 
 

ES 
mann-
skap 
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Vedlegg B 

Prosedyre Odex 90 med senkhammer 

 



 
 
Begrensskade 
 
Testing av boremetoder; Odex 90 
 
Prosedyre: Stagboring med foringsrør 
 
 
Testboring utføres med senkborrigg type Nemek 510 TS. Riggen kan bore ned foringsrør med 
lengde på tre meter. For begge boremetodene drives kronene av en 3” borhammer som drives 
av trykkluft. 

- Odex 90: Eksentrisk borkrone monteres i hammeren som settes ned mot slagskoen i 
enden av startrøret. 

 

 
Bilde: Odexkrone (pilot og rømmer) med stålrør påsveiset slagsko.  
 
 
Trykkluft driver senkborhammer. Mating og borhastighet reguleres etter grunnforholdene. 
Ved skjøting av rør helsveises de sammen i endene så skjøten blir tett.  Foringsrøret bores en 
god meter ned i fast fjell. I tilfeller der fjellet kan være svært forvitret og dårlig i toppen, bør 
innboringslengden økes. Rørdimensjonen for testboring er Ø114,3x4,0mm. 
 
Stagene skal som regel ha en forankringssone i fjell under foringsrøret. Ved videre boring i 
fjell trekkes borestrengen opp igjen og odex-utstyret byttes med fjellboringsutstyr. Fjellkrona 
går gjennom slagskoen og boringen fortsetter i fjell. Dimensjon på fjellkrone: Ø90mm. 
 
Boringen avsluttes når ønsket innboringslengde er oppnådd. Før borestrengen trekkes opp 
igjen rengjøres hullet grundig. Toppen av foringsrøret dekkes med plastlokk for å forhindre at 
noe faller ned i hullet. 
 



   
Borerigg: Nemek 510 TS 
 
Før boring: 

 Senterposisjon for borehull stikkes ut.  
 Borehammer med Odexkrone settes inn i startrør med påsveiset slagsko. 
 Innmålt punkt settes i senter av ansettet for foringsrøret.  

 
Boring: 

 Borehammeren drives av trykkluft. 
 Mengden luft som trengs fra kompressor avhenger av massenes beskaffenhet, og 

reguleres deretter for å unngå unødvendig slitasje og rørbrudd. Ved bløte masser kan 
rørene i mange tilfeller roteres ned kun med vannspyling. 

 Stålrøret drives ned gjennom massene. 
 For hver 3. meter må foringsrøret skjøtes. Ny borestang settes inni foringsrør, og 

begge deler heises opp og settes mot toppen av det nedborede røret. Borestanga 
gjenges på, deretter sveises foringsrøret. Ved skjøting av rør helsveises de sammen i 
endene så skjøten blir tett. 

 Når boringen kommer ned til fjell bores foringsrøret en god meter ned i fast fjell. 
 Borestrengen trekkes opp igjen for skifting til fjellkrone. 
 Fjellkrona monteres i borhammeren. 
 Strengen settes ned igjen til bunnen av foringsrørene. Boringen fortsetter i fjell til 

ønsket forankringsdybde; 4 meter. 
 Ved avsluttet boring spyles hullet grundig med vann gjennom borstrengen og det 

blåses rent for slam. 
 Borestreng trekkes opp igjen og det settes et plastlokk på toppen av røret. 

 
Foreslått testboring: 
 

 Odex 115; Boring utføres etter vanlig prosedyre med luftdreven borehammer og 
vannspyling. Det skal i størst mulig grad brukes vannspyling for å drive ned rørene. 
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Vedlegg C 

Prosedyre selvborende stag med topphammer 

 



Kvalitetssikringssystem for Fundamentering AS 
Rutine   
vedr.: 

MIDLERTIDIG FORANKRING  

I FJELL 

R1-0426c 

Oppdragsgiver: BegrensSkade v /NGI Side: 1 av 3 

Prosjekt: 1298 BegrensSkade - DP4 Dato /sign.: 28.05.13/JEF 
 

E    

D    

C    

B    

A 25.06.13 3.0 - Kun en type stagboring med gysemasse JEF 
Rev.nr. Dato Endringer Sign. 

 
Utført av 

Jon Endre Flåtten 
Godkjent av 

Kjetil Stendahl 
Dato 

23.01.06 
Side: 
1 av 3 

 

1.0 Gyldighet 
 
Rutinen gjelder for midlertidig stag i fjell. 
 
 

2.0 Ansvar / myndighet 
 
Ansvarshavende fra oppdragsgiver har det overordnede ansvar for at rutinen blir 
fulgt. 
 
Arbeidene vil fra Fundamentering AS sin side bli ledet på stedet av en erfaren bas. 
Han har ansvaret for føring av alle protokoller og skjemaer. 
 
 
 

 
 



 

28.05.13/JEF   Side 2 av 3 

Midl. forankring i fjell 
 

 
1.0 Materialleveranse 
 
1.1 Forankringstag 

Ischebeck 40/16, levert i lengder på 3m med tilhørende Ø70 mm fjellkrone og 
skjøtehylser. 
 

1.2 Låsehode 
Ikke aktuelt. 
 

1.3 Gysemasse 
Standard sement, vann og tilsetningsstoff  (Mapegrout) med blandingsforhold  
v/c = 0,7 under boring og v/c = lik 0,4 i avslutning (forankringssone). 

 
         
2.0 Maskiner og utstyr 
 
2.1 Boring 

Klemm KR803-1 med topphammer KD 1215 R. 
 

2.2 Gysing og montasje 
Injeksjonsplattform med mixer, magasin og pumpe.  

 



 

28.05.13/JEF   Side 3 av 3 

Midl. forankring i fjell 
 

 
3.0 Arbeidsutførelse 

Det skal bores 8 stk stag ned til fjell og videre 5 m inn i fjell for å dokumentere 
effekter av selve boringen. Det er kun boring som skal dokumenteres, låsehode og 
oppspenning er derfor ikke aktuelt. 
 
Det er ønskelig å dokumentere mest mulig i forbindelse med boringen. Tilført 
mengde borevæske og retur av boreslam skal derfor loggføres. 
 

3.1 Boring med gysemasse 
De første 5 m bores med kun vannspyling. Dette blir frilengden til staget.  
Deretter bores det videre gjennom løsmasser og 4 m inn i fjell med gysemasse 
hele lengden for å fylle hulrom etter boringen. Det gyses med v/c = 0,7 slik at det 
hele tiden renner overskuddsmasse ut av borehullet under boring, antatt mengde 
20 l/m. Etter endt fjellboring, trekkes den siste staglengden opp (3 m) og det bores 
på nytt v/c = lik 0,4. Boring tilstrebes med 1 m inndrift pr minutt. 
Mengde gysemasse og trykk protokollføres. 
 

3.2 Låsehode og oppspenning 
Ikke aktuelt. 

 
 
4.0 Dokumentasjon 
 
4.1 Beskrivelse 

Arbeidene utføres etter NS 3420 
 

4.2 Protokoller 
Det føres protokoller på alle arbeider. 
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Vedlegg D 

Prosedyre ringborkrone med gjenga rør (OD) med topphammer 

 



Hallingdal Bergboring Prosedyre: Boring og montering av midlertidige bergstag med 

gjenga rør 

 

Utarb: M.Øen Godkj: G.Veslegard Dato: 14.08.2013 Rev/nr: 01 Side 1 av 1 

 

1.  Hensikt og ansvar 
Sikre gjennomføring av arbeidet 
Boreleder er ansvarlig for praktisk gjennomføring og føring av protokoller 
Prosjektleder fra byggherre har overordnet ansvar for at rutinen blir fulgt. 

2.  Omfang 
I forbindelse med DP3.1 og DP 4 Begrens skade skal det etableres 8 stag med gjenga 
rør og ringkrone og uforet hull i berg. Alle etableres med injeksjon i berg og 
løsmasser. Det er kun boring som skal dokumenteres, montering og oppspenning er 
derfor ikke aktuelt. Det ønskes å dokumenter mest mulig i forbindelse med boringen. 
Tilført mengde væske og retur av borslam registeres. 

3. Overordnede krav 
Boresystem, gjenga foringsrør, ringborkrone og fjellkrone.  
Eksempel på stagkapasitet, boresystem og forankringslengden, L inkludert 
underboring er gitt i følgende tabell 

 
Antall 0,6`` liner Flytegrense (kN) Boring m/  Boring i berg Forankringslengde
A=140 mm2 1670 Mpa Foringsrør Uten foringsrør I friskt berg 
D=15,24mm S 0,2 gr. Ø(mm) Ø(mm) L(m) 
6 1403 102 72 5.0 

 
 

Kvalitet, liner, ø 0,6” kvalitet 1670/1860 N/mm2. 
 
4.  Beskrivelse 
4.1.  Ansett ved terreng med angitt vinkel, kontroll av ansett i forhold til krav 
4.2. Normal stagvinkel for fjellstag er 45 grader 
4.3. Boring med foringsrør og ringkrone gjennom løsmasser og minimum 0,5m inn 

i godt berg. I praksis for forsøket tilpasses det 3 meters lengder 
4.4.  Fire av stag underbores også 3 m med fjellkrone uten rør. 
4.5 Når boredybde er nådd rengjøres hullet 
4.6. Deretter trekkes røret og det injiseres kontinuerlig i berg og videre i løsmasser, 

typisk mengde 250-300 kg sement pr hull  
 

 
Vedlegg 

Protokoll for boring og montering stag 
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Vedlegg E 

Prosedyre ringborkrone og vann senkhammer (Wassare) 

 



 
 
 

 

 
 

 

Prosedyre for boring med 
Wassara 

Rutine nr.:  

Oppdragsgiver:  Side:  1 av 2        

Prosjekt:  Begrens skade Dato / sign.: 09.10.2013 

Prosjektnummer: 7 990 801 Sist rev.:  

 
1.0 Gyldighet 

 Denne prosedyren gjelder for boring med Wassara.  
Alle som deltar i arbeidet skal være kjent med denne prosedyren 

2.0 Ansvar/myndighet 

 NFT AS avd. Smefa sin anleggsleder har det overordnede ansvaret for at prosedyren blir fulgt.  

NFT’s pelebas har ansvaret for utførelse og dokumentasjon. Nærmeste overordnede er 
prosjektleder. 

3.0 Leveranser 

  Foringsrør dimensjon: lengde, godstykkelse og stålkvalitet. 114.3 x 4 mm a’ 3 m lengde med 
stålkvalitet S355 

 Borsko: Odex 90 

4.0 Utstyr 

  Borerigg med rotasjonsmotor for senkboring. 

 Pumpe som gir store vannmengder med høyt trykk.  Minimum 450 liter pr min ved 180 bar. 

 Gravemaskin med rotortilt og klype for innløfting av rør og borestrenger.  Vekt 5-10 tonn. 

 Container min 35 m3 med kammer for oppsamling av vann og bunnfelling . Alternativt 
siltboster. 

 Vanntank minimum 5 m3 om det er mindre enn 63 mm vanntilknytning med 4-5 bar trykk.  

Dersom det er for liten vanntilførsel  må en vanntank etableres for opprettelse av 
vannmagasin, pumpe med 63 mm vannslange koblet til Wassarapumpen. Dette for å sikre 
vanntilførsel.  

  

 Byggestrømskasse bed 63 amp. 3 fas kontakt . som regel 400 volt til wassarapumpen. 

 3- 4 uttak til lensepumper og sveising. 3x32 amp. 

 2  lensepumper:  

 1 stk. inntil borehull for oppsamling vann med slange til tank.  

 1 stk. for lensing av sedimenteringstank .  

 Hydraulikkslange  32 mm  fra pumpe til borerigg. 

 Svivel som festes under rotasjonsmotor for inntak av vann til borestreng. 

 Vannhammer/wassara: Her skal 3 tommer hammer benyttes. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

5.0 Arbeidsbeskrivelse 

 1. Utføres generelt som senkborring med luft. Wassara bruker da vann istedenfor luft. 

2. Det vises til HMS plan for anlegget og til SJA for arbeidene. SJA er satt opp ved oppstart av 
arbeidene. Alle som deltar i arbeidet skal ha gjennomgått SJA. 

3. Toleranser: 

 Arbeidene utføres i henhold til NS eller prosseskode og spesiell beskrivelse 

 Det spesielle er at man må benytte grov borestreng for å få tilstrekkelig 
vannhastighet som løfter kakset.   

 For dette prosjekt: 

 114 mm foringsrør med 76 mm streng  

4. Det skal kontrolleres at rørene er skadefrie. 

5. Pelepunktene stikkes ut av oppdragsgiver og merkes med et stikk i bakken 

6. Foringsrørene innbores i fjell 0,5-1 meter avhengig av fjellets kvalitet. 

7. Fjellets tetthet registreres ved vannstandsmåling. 

8. Under boring måles foringsrørets retthet med water. Loddavvik måles etter avsluttet boring. 

9. Rengjøring av borehull med vannspyling.(omhyggelig) 

10. Borehullet logges og lengden noteres i en loggprotokoll. 

 

6.0 Dokumentasjon 

  

 Boreprotokoll som angir:  

 lengde boret foringsrør i løsmasser 

 lengde boret foringsrør i fjell 

 Lengde boret forankringslengde 

 Løsmassene og fjellets beskaffenhet  

 
 

 




